VETOR

ENERGIA

23/05/2024
OFICIO N° 001/2024-UFV

Camara Municipal de Canaa dos Carajas-PA

Ao Sr .
DINILSON JOSE DOS SANTOS
Presidente da Camara Municipal de Cana dos Carajas, Canaa dos Carajas — PA

Assunto. Solicitag&o de Aditivo de Prazo para Implantagéo do Sistema de Geracgao Fotovoltaica

Prezado Senhor Dinilson José dos Santos,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a

prorrogacao do prazo para a concluséo da Implantagao do Sistema de Geragao Fotovoltaica no

municipio de Canaé dos Carajas, inicialmente previsto para o dia 29 de maio de 2024.

Tal solicitagéo se faz necessaria em virtude de dificuldades imprevistas que comprometeram o
' cronograma original, tais como atrasos na entrega de materiais e problemas no fornecimento dos

insumos essenciais para o desenvolvimento do projeto. Apesar dos esforcos empreendidos pela

equipe envolvida, tais obstaculos inviabilizaram a conclus&o no prazo previamente acordado.

Diante do exposto, solicitamos um aditivo de prazo até o dia 24 de dezembro de 2024 para que
possamos concluir a implantag&o do sistema com a qualidade e eficiéncia que o projeto requer.

Desde ja, agradecemos a compreensdo e permanecemos & disposi¢cdo para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se fagam necessarios.
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