



Obra
Cópia de: MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DA PREFEREITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJAS.
SINAPI - 07/2022 - Para SBC - 01/2024 - Para ORSE - 11/2023 - Serpico

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desoneração: 88,37%
Horista: 88,37%
Mensalista: 48,18%

SANTOS CARVALHO LTDA
CNPJ: 22.108.002/0001-31

Item	Descrição	C. Programa Fisico e Financeiro															
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS			
1	SERVIÇOS GERAIS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			
2	LIMPEZA EM GERAL	100,00%	634,94	634,94	634,94	634,94	634,94	634,94	634,94	634,94	634,94	634,94	634,94	634,94			
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	45.757,80	3.179,83	3.179,83	3.179,83	3.179,83	3.179,83	3.179,83	3.179,83	3.179,83	3.179,83	3.179,83	3.179,83			
4	REVESTIMENTOS	100,00%	75.899,59	5.558,13	5.558,13	5.558,13	5.558,13	5.558,13	5.558,13	5.558,13	5.558,13	5.558,13	5.558,13	5.558,13			
5	SERVIÇOS DE PINTURA	100,00%	137.535,72	10.845,12	10.845,12	10.845,12	10.845,12	10.845,12	10.845,12	10.845,12	10.845,12	10.845,12	10.845,12	10.845,12			
6	ALVENARIA/VEDAÇÕES	100,00%	255.912,20	20.867,55	20.867,55	20.867,55	20.867,55	20.867,55	20.867,55	20.867,55	20.867,55	20.867,55	20.867,55	20.867,55			
7	COBERTURA	100,00%	36.218,16	2.980,24	2.980,24	2.980,24	2.980,24	2.980,24	2.980,24	2.980,24	2.980,24	2.980,24	2.980,24	2.980,24			
8	FORRO	100,00%	144.570,50	11.805,11	11.805,11	11.805,11	11.805,11	11.805,11	11.805,11	11.805,11	11.805,11	11.805,11	11.805,11	11.805,11			
9	DIVISÓRIAS	100,00%	50.285,40	4.105,51	4.105,51	4.105,51	4.105,51	4.105,51	4.105,51	4.105,51	4.105,51	4.105,51	4.105,51	4.105,51			
10	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	118.162,50	9.392,62	9.392,62	9.392,62	9.392,62	9.392,62	9.392,62	9.392,62	9.392,62	9.392,62	9.392,62	9.392,62			
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	47.412,00	3.911,23	3.911,23	3.911,23	3.911,23	3.911,23	3.911,23	3.911,23	3.911,23	3.911,23	3.911,23	3.911,23			
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	21.015,60	1.685,23	1.685,23	1.685,23	1.685,23	1.685,23	1.685,23	1.685,23	1.685,23	1.685,23	1.685,23	1.685,23			
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	267.434,28	19.056,47	19.056,47	19.056,47	19.056,47	19.056,47	19.056,47	19.056,47	19.056,47	19.056,47	19.056,47	19.056,47			
14	ESQUADRIAS	100,00%	439.464,28	34.037,75	34.037,75	34.037,75	34.037,75	34.037,75	34.037,75	34.037,75	34.037,75	34.037,75	34.037,75	34.037,75			
15	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA	100,00%	234.212,4	19.023,03	19.023,03	19.023,03	19.023,03	19.023,03	19.023,03	19.023,03	19.023,03	19.023,03	19.023,03	19.023,03			
16	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	100,00%	45.693,90	3.737,61	3.737,61	3.737,61	3.737,61	3.737,61	3.737,61	3.737,61	3.737,61	3.737,61	3.737,61	3.737,61			
	Porcentagem		23.901,9	1.950,37	1.950,37	1.950,37	1.950,37	1.950,37	1.950,37	1.950,37	1.950,37	1.950,37	1.950,37	1.950,37			
	Custo		152.850,73	152.850,73	152.850,73	152.850,73	152.850,73	152.850,73	152.850,73	152.850,73	152.850,73	152.850,73	152.850,73	152.850,73			
	Porcentagem Acumulada		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,3%	91,63%	100,0%			
	Custo Acumulado		152.850,72	305.701,45	458.552,18	611.402,91	764.253,63	917.104,36	1.069.955,09	1.222.805,82	1.375.656,54	1.528.507,27	1.681.358,00	1.834.208,73			

SANTOS CARVALHO LTDA
CNPJ: 22.108.002/0001-31

PAULO ROGERIO MENDES DA SILVA
ENG. CIVIL CREIA 15169273/PA

PAULO ROGERIO MENDES DA SILVA
Assinado de forma digital por PAULO ROGERIO MENDES DA SILVA
Mendes DA
SILVA:00947143203
Dados: 2024.01.15 09:34:33

SANTOS CARVALHO LTDA
CNPJ: 22.108.002/0001-31
RUA B, S/N, QUADRA09 LOTE 09 E 10, VALE DOS SOUINHOS III, CEP 68537000, CANAÃ DOS CARAJAS, PA

